

CLIENTE:	MERCK SERONO
OBRA:	Reforma de Oficinas 2008
LUGAR:	Edificio Panamericana Plaza
FECHA:	22/09/2008



MINUTA DE REUNIÓN N° 5		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Delgado	ldelgado@merck.com.ar
	Marcelo Andrade	marcelo.andrade@merck.com.ar
Por Contract	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

- 1- Entrega de última etapa de obra y revisión de pendientes y adicionales
- 2- Modificar frente de oficina de Gerente del 4° piso, ocultando la junta a tope de cristales laminados.
- 3- Entrega de adicional de acceso a escaleras, programado para el 26/9/8
- 4- El cambio de puertas de cajoneras con apertura invertida en sectores modificados. En el día de mañana se entregara un plano indicando los cambios.
- 5- Realización de la certificación de los puestos. A realizarse el miércoles 24/09/08.
- 6- Colocación de alfombra en sector pasillos, 3° y 5° piso. Programada para el sábado 27/9

Merck solicitó

- 1- Se pintara la oficina del Gerente General. Fecha de entrega 26/09/08 (adicional)
- 2- La realización del armado de la sala multimedia. (adicional)
- 3- El ajuste del piso técnico entre el pasillo y la sala de reuniones en 5° piso. (pendiente)
- 4- La colocación de un panel entre puestos de jefes en 5° piso. (adicional)
- 5- La colocación de un puesto con variantes en 3° piso.
- 6- La realización de un plano de superficies, área oncológica.
- 7- La realización de un presupuesto para la intervención en oficina de jefe RR.HH. (puesto nuevo).
- 8- Colocación de mueble de guardado en puesto de Casandra, en 3° piso. (adicional)
- 9- Ajustar guardado existente en asistente en Química 3° piso.
- 10- Agregar estante en rinconero y perímetro, puesto Forastieri, 3° piso. (adicional)
- 11- Adelantar puestos en sector Oncológica Regional y colocar paneles en frente, h:1.30. (adicional)
- 12- Colocación de paneles de vidrio en jefes sector Oncológica Regional, 3° piso. (adicional)

Nota:

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.