

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 18	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 29-06-10	Inicio 11:30	Termino 12:45	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon. 3. Cláudio Perez			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Fernando Labranque 3. Mario Garcia			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Proyecto eléctrico
TEMAS A TRATAR	Entrega de los proyecto piso 6 y 7
	Adicionales
	Servidor

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1.- Mario Garcia, establece que el 30 de junio en reunión en las oficinas Contract se entregará proyecto piso 6 y Contract debe entregar la siguiente información: espacio UPS, para piso 7, modelos de iluminación, líneas de enchufes, control de acceso y requerimientos para eso. 2.- Contract debe considerar un adicional de UPS para el piso 7. 3.- hoy 29 de junio se realizará el trazado de los baños por modificación solicitada por PH. 4.- Mario Gracia solicita láminas, que se las enviará Contract. 5.- Contract debe dar fecha exacta de entrega del servidor, para que PH coordine mudanza. 6.- Fernando nos entregará lo antes posible (jueves 01 de julio), los

	patch. 7.- Mario Gracia, realizará conexión, mantencion y puesta en marcha de las UPS, que reutilizará PH. 8.- UPS de 15 KVA, en piso 7, verificar espacio con Contract y dejar ventilación necesaria.
--	---

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
• Entregar Patch	Fernando Labranque	01-07-10
• Entrega proyectos eléctricos	Mario García	29-06-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Entregar lay-out, con ubicación de UPS	Pablo Perez	29-06-10
• Entregar laminas y requerimientos a Mario Gracia	Cristian Alvarado	29-06-10
• Enviar fecha de mudanza servidor	Claudio Perez	02-07-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-07-10	Inicio 11:30	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Tom Cambell, Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.