
PINAMAR SA

Obra: EDIFICIO CORDOBA 1345 PISO 14 "A"

MINUTA DE REUNION

p/ PINAMAR: arqts. Magdalena Canale
p/ CONTRACT: arqts. Julieta Goldsack, Nestor Sisto y Paula Orlando

Reunión: en obra (Av. Córdoba 1345 piso 14 A)
Fecha: 07/07/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- **COLORES DE PINTURA :** Se realizarán varias muestras de los siguientes colores para proceder a la elección del mismo:

- Rojo henna: cod 30YR 14/365
- Especia fuerte: cod 39YR 11/342
- Sequoia antigua: cod 30YR 08/236
- Carmín aterciopelado: cod 30YR 11/393

Los muros que se pintarán son los de los dos despachos del frente en fachada y se pintarán hasta el marco de la puerta.

- Los **zócalos** se pintarán de color blanco.
- Falta definir color lustre puerta de acceso (Cliente)
- **BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS:** El cliente dió el ok.
- **MONTANTE ELECTRICA:** El cliente informó que la realizará él por su cuenta, luego de terminada la obra. Contract dejará los cables sintenax existentes desde tablero hasta la salida a palier donde quedará una tapa de inspección en el cielorraso.
- **VINILOS:** Contract presentó opciones de diseño de vinilos para los cristales. El cliente informará la elección de los mismos.
- **SPLIT:** Contract cotizará la colocación de cañería para splits de 8 m lineales para sala de reunión de acceso.
- **CCTV:** Se colocará cañería vacía desde puerta de acceso a mueble de recepción.