

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Agro Berries			
PROYECTO	Nº 2	NOMBRE OFICINAS GENERALES EDIFICIO NAU		
FECHA	Fecha 07-07-10	Inicio 10.30	Termino 11.30	Duración 1,0 hora
LUGAR	EDIFICIO NAU, piso 6,oficina 601			
TIPO	Reunión de trabajo proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Oportus. 2. Ing. Claudio Jará.			
CLIENTE	1. Jorge Andrés Varela.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones en el proyecto
TEMAS A TRATAR	Muebles de Línea, Manillas de las puertas, Instalación de Cortinas y adicional
	De sillas.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
PRESUPUESTO	• Cubierta de los muebles será color gris nube y la estructura será melamina color gris. • Se definen manillas de las puertas, las cuales son de la línea Toscana según catalogo de Assa Abloy. • La instalación de cortinas sigue como opcional ya que una vez que el cliente este ocupando las oficinas, definirá si las cortinas son necesarias. • Se entrega a cliente detalles de las sillas de gerencia y zona de recepción, mesa HART en recepción, las cuales aprobó.
	• Se debe presentar al cliente distribución de sofás dentro de la oficina de Gerente 4.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO Agro Berries	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Enviar Plano con distribución de sofás en of. gerente 4.	Cristian Oportus	07-07-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.