

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Edison 2655 2º piso, Martínez, Pcia. De Buenos Aires
FECHA REUNION	06/07/2010
FECHA MINUTA:	07/07/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 15		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
	Marcio Abdullatif	marcioabdullatif@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
BUCARI INSTALACIONES	Emiliano Bucari	emiliano_bucari@hotmail.com
NABLA ELECTRIC	Gerardo Kocsis	ingenieria@nablaelectric.com.ar
Desarrollo de temas:		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Los planos entregados correspondientes a la instalación eléctrica, responden a la instalación final con el medidor definitivo, con respecto al plano de esquema unifilar, se corrigira y se entregara el día miércoles 14 de julio. Se acordó hacer un relevamiento de la instalación existente el día sábado 10 de julio por la mañana. Se entregara en la semana próxima los planos del relevamiento a NABLA ELECTRIC. CABLEADO ESTRUCTURADO: Se acordó con NATURA realizar la identificación del cableado estructurado el próximo viernes 16 de julio, a partir de las 18 hs, contando con personal de sistemas para poder ingresar al Server y la sala de IT, esta tarea durara tres días. AIRE ACONDICIONADO: El sábado 10 se hará la instalación de los equipos de aire acondicionado del Coffe y la Sala de Marketing, NATURA contará con personal de seguridad a partir de las 8.30 hs.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		