

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 20	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 02-07-10	Inicio 9:30	Termino 11:35	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Italo Maritano			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de ítem críticos.
TEMAS A TRATAR	

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1.- Silla de visita tiene un atraso, Contract vera posibilidad de mejorar el plazo o que el proveedor nos facilite sillas provisorias. Las sillas de gerencia el proveedor enviará sillas de muestra a PH oficina Express. 2.- Puerta de acceso, hoy en terreno se confirmó que se puede hacer puerta de corredera y quedaría de 1,0 mt y no de 1, 25, lo cual fue aprobado por PH. 3.- Uno de los puntos que podrían generar un atraso en la obra, pero que hasta el momento no ha afectado es el tema de la nivelación, la cual se debe hacer por capas, por lo cual el tiempo de secado es mayor. Además que existe más desnivel que el esperado. 4.- Este fin de semana Contract establece que se realizará la perforación para la escalera, para lo cual se procederá a realizar un cierre provisorio en ambos piso 6 y 7. 5.- PH, se compromete a despejar piso 7. 6.- Contract debe enviar versión final de lay-out piso 6 y 7 a Italo Maritano

	7.- Contract expone la modificación que existe en un ducto en el piso 6. 8.- Hoy Contract instalará en el piso 7 el cubre piso para los rack en forma provisoria. 9.- Contract mejorará la instalación de el cubre piso que conecta acceso con baños y ascensores en piso 7. 10.- Se coordinará reunión para el lunes por temas de facturas y avance de obra.
--	---

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
Despeje de piso 7	Italo Maritano	
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Entrega Lay-out piso 6 y 7	Constanza Alarcon	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-07-10	Inicio 11:30	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Tom Cambell, Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.