

CLIENTE:	TUPPERWARE BRANDS
OBRA:	Oficinas
LUGAR:	Santa Fe 2743. Capital Federal
FECHA:	19/07/2010



MINUTA DE REUNION N° 01		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR TUPPERWARE BRANDS	Nancy Palumbo	nancy.palumbo@fullerarg.com.ar
	César Díaz	cesar.diaz@fullerarg.com.ar
	Lilian García	lilian.garcia@fullerarg.com.ar
	Betina Bernardo	betina.bernardo@fullerarg.com.ar
	Delia Kina	delia.kina@fullerarg.com.ar
	Sebastián Rilo	sebastian.rilo@fullerarg.com.ar
POR CONTRACT	Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

1- LAY OUT

- . Se presentaron los planos de lay out de los pisos 6, 7, planta baja y entresuelo con los cambios solicitados.
- . Se aprobaron los lay out.

2- OBSERVACIONES DE LOS PISOS

PLANTA BAJA:

- . LOCAL COMERCIAL: Se presentarán imágenes 3D para mostrar el pre diseño propuesto.
- . DEPÓSITOS: A los fines de ganar mayor superficie en el depósito del local, se colocaran archivos móviles en el depósito continuo.
- . SALA DE CAPACITACIÓN: A los fines de ampliar la capacidad de usuarios, se ubicarán más posiciones, aprox. 120.

PLANTA ALTA:

- . PISOS 6 Y 7: Se solicita anular un baño de discapacitados por piso y en su lugar diseñar un baño para hombres.

3- VARIOS

- . Se coordina la visita a las empresas de equipamiento para el día viernes 23/07/10 a las 14,00 hs.
- . Contract indica que la carpeta correspondiente al pliego junto con el presupuesto se entregaran el día 28/07/10.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.