
PINAMAR SA

Obra: EDIFICIO CORDOBA 1345 PISO 14 "A"

MINUTA DE REUNION

p/ PINAMAR: arqts. Magdalena Canale
p/ CONTRACT: arqts. Julieta Goldsack,

Reunión: vía mail
Fecha: 19/07/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

-Diseño vinilo frentes oficinas- se selecciono la opción 6 de las alternativas presentadas.

-Vinilo espalda recepción. Este tema quedará para mas adelante porque el logo esta en proceso. Seguramente ya esté terminada la obra para cuando Pinamar tenga el diseño nuevo.

-Mapa Pinamar. Contract esta a la espera que nos envíen el archivo. Magdalena menciona que esta semana quizás lo enviaban para que pueda comenzar a producirse.

-Puerta madera acceso a oficinas. el lustre va a ser un poco mas oscuro del actual.

-Magdalena aprobó el balance de economías y demasías con fecha 19-07-10.