
PINAMAR SA

Obra: EDIFICIO CORDOBA 1345 PISO 14 "A"

MINUTA DE REUNION

p/ PINAMAR: arqts. Magdalena Canale
p/ CONTRACT: arqts. Paula Orlando

Reunión: vía mail
Fecha: 26/07/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

-Vinilo espalda recepción. Pinamar definió que sea el mismo que seleccionaron para los frentes de oficinas.

-Mapa Pinamar. Pinamar entregó el archivo correspondiente.

-Accesorios: se definió colocar el modelo chess. (Una percha y cuatro portarrollos)

-Color pintura: Pinamar aun no define el color de la pintura según muestras, pero sí especifico las paredes que irían de ese color (pared donde esta la puerta corrediza, de ambos lados / pared frente sala de reuniones principal / accesos a privados del frente). El resto se pintará color blanco.

-Artefactos de iluminación: se pidió cambiar el modelo para los sanitarios. Contract verificara si hay alguna diferencia de costos respecto al cotizado.
También solicitaron dos artefactos adicionales para la sala de reuniones principal, el costo de los mismos se descontara del valor a favor de Pinamar correspondiente al balance de economías y demasías.