

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA ETAPA I PISO 6

CLIENTE : PHMinePro
OBRA : Oficinas Comercial
UBICACIÓN : El Golf 82
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 29 de julio 2010

En Santiago, 29 de julio del 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen Sr. Italo Maritano, en representación de **PHMinePro**, y la **Arq. Constanza Alarcon**, Arq. Cristian Alvarado, en representación de Contract Chile., y este último en su carácter de Jefes de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria de Habilitación Etapa 1, correspondiente al piso 6** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.

OBSERVACIONES:**1.- Baños Mujeres:**

- Marco de tabique levantado
- Ver opción de pintar marco y puertas de baños color gris claro
- Limpieza artefactos
- Falta fragüe en guardaporlvo de porcelanatos
- Mejorar borde en extractores y limpiarlos.
- Detalles de pintura.

2.- Baño Hombres:

- Fragüe en porcelanato
- Ajustar llaves de paso

Por Contract
Nombre: Constanza Alarcon
Mauricio Peña

Por PHMinePro
Nombre: Italo Maritano

3.- Sala de reuniones:

- Palmetas de cielo 3 rotas.

4.- Privados sector norte:

- Privado 1 (Oriente-Poniente): 2 palmetas rotas y revisar mueble apoyo.
- Privado 2: 1 palmeta rota, limpieza perfil metálico de paño de vidrio.
- Privado 3: Mueble archivo picado.
- Privado 4: 2 palmetas de cielo con detalle
- Privado 5: 3 palmetas rotas, mueble archivo picado
- Privado 6: 4 palmetas con detalle, mueble archivo picado.

4.- Sala RH:

- 1 Palmeta de cielo con detalle
- Pasta muro en alfombra
- Mancha de agorex en alfombra
- Esquina Sur-poniente, mala terminación.
- Guardapolvo levantado.

5.- Pasillo:

- Limpieza puerta de salida de emergencia.
- Externalizar pulsador.

6.- Archivos pequeños:

- Embellecedor enchufe
- Guadapolvo levantado

7.-Archivos grandes:

- Reparar unión de tabique con perfil divisorio.
- Mueble especial rechazado por mala terminaciones, evaluar modificar por tema de optimización de espacio.

8.- Closet Guarda ropa:

- Ajustar Bisagra
- Falta tapa de puerta
- Limpieza dentro de closet

Por Contract
Nombre: Constanza Alarcon
Mauricio Peña

Por PHMinePro
Nombre: Italo Maritano

9.- Open plan:

- Desnivel en el suelo
- Revisar palmetas
- Pintura cenefa borde
- Mancha en la alfombra

10.- Generales:

- Puertas y marcos repasar.
- Limpieza de cristales
- Limpieza general
- Revisar palmetas

11.- Servidor:

- Tapa eléctrica.