

CLIENTE:	MERCK SERONO
OBRA:	Reforma de Oficinas 2009
LUGAR:	Edificio Panamericana Plaza
FECHA:	03/02/2009



MINUTA DE REUNIÓN N° 3		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Delgado	ldelgado@merck.com.ar
	Marcelo Andrade	marcelo.andrade@merck.com.ar
Por Contract	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

- 1- verificacion de etapa n° 4, en cuanto a la cantidad de puestos.
- 2- Se entrego el sabado dos extenciones en sector 5° piso. (adicional)
- 3- Se realizo el sabado cambio de mamparas en sector 5° piso. (adicional)

Merck solicitó

- 1- Provision y colocacion de mamparas enteladas nuevas, en 5° piso. 2 mamparas de 0.50mx1.60m, 2 mamparas de 1.60mx1.60m y 1 mampara de 0.60mx1.60m. Fecha de entrega a confirmar (adicional)
- 2- Provision y colocacion de extenciones en 5° piso 3 unidades. Fecha de entrega a confirmar (adicional)
- 3- Provision y colocacion de archivo de 0.40m bajo en gris grafito en 5° piso 1 unidades. Fecha de entrega a confirmar
- 4- Presupuesto de archivo de 0.80m bajo en gris grafito 4 unidades. (adicional).
- 5- Presupuesto de mampara mixta de 2,00mx1,60m para division de archivos en sector en 5°. (adicional).
- 6- Colocacion de mamparas enteladas provisorias c/desarme de muebles 2 unidades. en 5° piso. (adicional).
- 7- Colocacion de mamparas mixtas provisorias c/corrimiento de muebles 2 unidades. en 5° piso. (adicional).

Nota:

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

