

ITEMIZADO ADICIONAL 1 MARSH
Cliente: Marsh

Dirección: Av. Americo Vesputio 100 Piso 6°

Enero de 2012.

Euro \$ 663,17

Dólar \$ 512,23

UF \$ 22.304,81

M2 360

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF	Total USD
1, 00	TABIQUES VOLCOMETAL								
1, 01	Provisión e instalación de barrera acústica Fonac Barrier de 3mm en tabiques que dan hacia baños de Mujeres y Hombres, solo contemplada por una cara de tabiques, altura piso a losa.		48	M2	\$ 18.900	\$ 900.810			
	Subtotal TABIQUES DE VOLCOMETAL 1,00						\$ 900.810	UF 40,39	\$ 1.758,60
2, 00	VARIOS								
2, 01	Retiro y posterior instalación de pletinas de refuerzo en vigas, incluye pegamento y pernos de anclaje para cada pletina, requerimiento solicitado por calculista del edificio en visita a terreno.		1	GL	\$ 598.500	\$ 598.500			
2, 02	Pantalla LED SONY 32" modelo KDL-32EX525 Full HD, para Mediatable, valor puede variar.		1	GL	\$ 349.990	\$ 349.990			
2, 03	Asesoría en Comunicación positiva del cambio, según presupuesto aprobado.		1	GL	\$ 2.230.481	\$ 2.230.481			
	Subtotal VARIOS 2,00						\$ 3.178.971	UF 142,52	\$ 6.206,14
3, 00	MOBILIARIO DE LINEA								
3, 01	Sillas para casino, modelo Assisa apilable, base trineo pintado gris plata, carcasa en polipropileno y respaldo alto.		12	U	\$ 44.621	\$ 535.452			
3, 02	Mesa de casino diámetro 60cm, cubierta MDF 30mm en laminado tipo lamitech, base metálica cromada.		1	U	\$ 94.500	\$ 94.500			
3, 03	Descuento, taburete alto.		-5	U	\$ 105.000	-\$ 525.000			
	Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 3,00						\$ 104.952	UF 4,71	\$ 204,89
4, 00	CONTROL DE ACCESO, ASISTENCIA Y CCTV								
4, 01	Diferencia de presupuesto de obra vs oferta final de empresa C&C		-1	GL	\$ 3.349.907	-\$ 3.349.907			
	Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 4,00						\$ -3.349.907	-UF 150,19	\$ -6.539,85
5, 00	HONORARIOS DE ARQUITECTURA / ARCHITECTURAL FEES								
5, 01	Proyecto ejecutivo y planos as-built.		1	GL		\$ -			
5, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ -			
	Subtotal HONORARIOS DE ARQUITECTURA 5,00						\$ -	UF 0,00	\$ -
6, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO / OVERHEADS AND PROFIT								
6, 01	Gastos Generales y Beneficio		1	GL		\$ -158.649			
6, 02									
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 6,00						\$ -158.649	-UF 7,11	\$ -309,72
Total Presupuesto							\$ 676.177	UF 30	\$ 1.320,07

SUBTOTAL \$ 676.177 UF 30,32 \$ 1.320,07

IVA 19% \$ 128.474 UF 5,76 \$ 251
TOTAL \$ 804.651 UF 36,08 \$ 1.570,88

Plazo de entrega: Dentro de la plazo de obra, a excepción de sillas que pueden llegar fuera de plazo.

UF x M2

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100 % contra entrega

NOTAS:

1.- Las sillas Assisa pueden llegar fuera de plazo.

2.- La comunicación positiva del cambio contempla 40 UF por Etapa 1 y 60 UF por segunda etapa, implementación, este segundo valor es estimado a las piezas comunicacionales a desarrollar.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)