

ADICIONAL N°003

Cliente: Jeria, Martinez & Asociados

Obra: Habilitación de oficinas piso 9, 10 y 11

Dirección: Nueva de Lyon n° 145

Santiago, 09 de febrero de 2012.

Dólar \$ 485
UF \$ 22.447

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	MUDANZA							
1. 01	Mudanza considera provisión de 800 cajas aprox. Se consideran 3 cajas aprox por persona para que los usuarios embalen sus pertenencias. Incluye traslado de mesa de directorio, traslado total de cajas, sillas y cuadros. El traslado considera esto del orig		1	GL	\$ 2.223.000	\$ 2.223.000		
	Subtotal MUDANZA 1.00						\$ 2.223.000	UF 99,03
2. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2. 01	Dirección de Obra.		1	GL		\$ -		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2.00						\$ -	UF 0,00
3. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3. 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 243.200		
3. 02	Beneficio.		1	GL		\$ 364.800		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3.00						\$ 608.000	UF 27,09
Total Presupuesto							\$ 2.831.000	UF 126

Plazo estimado de entrega: Posteriores a la entrega de Obra, esto es a partir del 20 de Febrero del 2012.

IVA 19% \$ 537.890 UF 23,96
Total \$ 3.368.890 UF 150,08

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago: A convenir

50% anticipo

50% contra entrega de trabajos del adicional.

REFERENCIAS:

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal