



PRESUPUESTO ADICIONAL 2
Cliente: Novonordisk
Obra: Remodelacion Oficinas Generales
Dirección: Rosario Norte 555

Santiago, 07 de Febrero de 2013.
Euro 638,71
Dólar 472,39
UF 22807,54
M2 300

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	AIRE ACONDICIONADO							
1, 01	Adicional según informe de clima de acuerdo a levantamiento realizado post demolición		1	GL	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000		
	Subtotal AIRE ACONDICIONADO 1,00						\$ 1.760.000	UF 77,17
2, 00	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2, 01	Adicional según informe de Deteccion, de acuerdo a levantamiento realizado post demolición		1	GL	\$ 1.050.510	\$ 1.050.510		
	Subtotal DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2,00						\$ 1.050.510	UF 46,06
3, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO							
3, 01	Puntos eléctricos y cableado estructurado para 04 puestos extras que se dejarán sobre cielo para futuro crecimiento		1	GL	\$ 352.000	\$ 352.000		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 3,00						\$ 352.000	UF 15,43
5, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
5, 01	Planos as built		1	GL		\$ 0		
5, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00						\$ -	UF 0,00
6, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
6, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 131.963		
6, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 307.913		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 6,00						\$ 439.876	UF 19,29
Total Presupuesto						\$ 3.602.386	\$ 3.602.386	UF 158

Plazo de entrega: Dentro de plazo de obra

IVA 19% \$ 684.453 UF 30,01
Total \$ 4.286.840 UF 187,96

Mantenimiento de la oferta: 15 días, con los ajustes de los valores referenciales

Forma de Pago:

50 %anticipo

50 % contra entrega

UF x M2 0,526

NOTAS:

1.- Para efectos contractuales este presupuesto considerará sus valores en UF.



PRESUPUESTO ADICIONAL 2
Cliente: Novonordisk
Obra: Remodelacion Oficinas Generales
Dirección: Rosario Norte 555

Santiago, 07 de Febrero de 2013.
Euro 638,71
Dólar 472,39
UF 22807,54
M2 300

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	AIRE ACONDICIONADO							
1, 01	Adicional según informe de clima de acuerdo a levantamiento realizado post demolición		1	GL	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000		
	Subtotal AIRE ACONDICIONADO 1,00						\$ 1.760.000	UF 77,17
2, 00	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2, 01	Adicional según informe de Deteccion, de acuerdo a levantamiento realizado post demolición		1	GL	\$ 1.050.510	\$ 1.050.510		
	Subtotal DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2,00						\$ 1.050.510	UF 46,06
3, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO							
3, 01	Puntos eléctricos y cableado estructurado para 04 puestos extras que se dejarán sobre cielo para futuro crecimiento		1	GL	\$ 352.000	\$ 352.000		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 3,00						\$ 352.000	UF 15,43
5, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
5, 01	Planos as built		1	GL		\$ 0		
5, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00						\$ -	UF 0,00
6, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
6, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 131.963		
6, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 307.913		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 6,00						\$ 439.876	UF 19,29
Total Presupuesto						\$ 3.602.386	\$ 3.602.386	UF 158

Plazo de entrega: Dentro de plazo de obra

IVA 19% \$ 684.453 UF 30,01
Total \$ 4.286.840 UF 187,96

Mantenimiento de la oferta: 15 días, con los ajustes de los valores referenciales

Forma de Pago:

50 %anticipo

50 % contra entrega

UF x M2 0,526

NOTAS:

1.- Para efectos contractuales este presupuesto considerará sus valores en UF.