



Adicional 7

Cliente: CAPITAL EXPRESS

Obra: Habilitacion de oficina

Dirección: Nueva de Lyon n° 145, piso 6.

Santiago, 08 de Mayo de 2013.

Dólar

UF \$ 22,846

M2

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	CARPINTERIA							
1, 01	Provision e instalacion de brazo hidraulico		3	un	\$ 60,500	\$ 181,500		
1, 02	Provision e instalacion de bisagra de reten		1	un	\$ 88,000	\$ 88,000		
1, 03	Rejilla de ventilacion en puerta servidor		1	un	\$ 38,500	\$ 38,500		
	Subtotal Carpinteria 1,00						\$ 308,000	UF 13.48
2, 00	MOBILIARIO ESPECIAL							
2, 01	Cubierta y lateral en Cocina		1	un	\$ 99,000	\$ 99,000		
2, 02	Repisa para archivadores		1	un	\$ 104,500	\$ 104,500		
	Subtotal Mobiliario especial 2,00						\$ 203,500	UF 8.91
3, 00	ELECTRICIDAD							
3, 01	Bandeja para rack solicitada por IT		1	un	\$ 30,800	\$ 30,800		
	Subtotal Electricidad 3,00						\$ 30,800	UF 1.35
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 26,352		
4, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 61,488		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 2,00						\$ 87,840	UF 3.84

Total Presupuesto	\$ 630,140	UF 28
--------------------------	-------------------	--------------

DESCUENTO \$ 511,500

Subtotal \$ 118,640

IVA 19% \$ 22,542

TOTAL \$ 141,182

UF 5.24

UF 32.82

Plazo de entrega: 10 días. No incluye dias festivos. Plazo corre a contar de 2 días una vez hecho efectivo el anticipo.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50 %anticipo

50 %contra entrega Final

NOTAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

REFERENCIAS: