

ADICIONAL 4.

Cliente: FUNDACIÓN INRIA

Obra: Habilitación de oficina

Dirección: Av. Apoquindo N° 2827, piso 12, Las Condes

Santiago, 09 de Mayo de 2013.

Dólar \$ 471

UF \$ 22.967,51

contract

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	TABQUERIA							
	Viga volcometal							
1, 01	Demolición de viga existente y construcción de nueva viga preparada y terminada con pintura, según lo solicitado por el cliente. Se debe pintar y reparar pilar donde se apoya actual viga		1	GL	\$ 182.792	\$ 182.792		
	Refuerzo Metálico							
1, 02	Refuerzo metálico para soportar pantalla LED. Incluye desarme de piso técnico y ajustes en pilares.		1	GL	\$ 670.768	\$ 670.768		
	Subtotal TABQUERIA 1,00						\$ 853.560	UF 37,16
2, 00	PAVIMENTOS							
2, 01	Provisión e instalación de piso técnico registrable para servidor, se reemplaza y se retira piso técnico existente.		1	GL	\$ 840.000	\$ 840.000		
2, 02	Provisión e instalación de porcelanato en servidor.		-10	M2	\$ 26.967	-\$ 269.670		
2, 03	Provisión e instalación de guardapolvo en vanitorios de baños y servidor.		-21	ML	\$ 11.800	-\$ 249.570		
	Subtotal PAVIMENTOS 2,00						\$ 320.760	UF 13,97
3, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO							
	Electricidad							
3, 01	Cajas de piso para empotrar en suelo técnico para reemplazar cajas IDROBOX. No se instalará en una oficina de gerencia.		-1	U	\$ 107.030	\$ -107.030		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 3,00						\$ -107.030	-UF 4,66
4, 00	INSTALACIONES SANITARIAS							
	Artefactos Sanitarios							
4, 01	Cubeta de acero inoxidable, diámetro interior de 390 mm, para instalarlo en mueble 4.		1	U	\$ 56.489	\$ 56.489		
	Grifería							
4, 02	Grifería para cubeta de mueble 4, incluye desagüe, sifón cromado e instalación.		1	U	\$ 149.117	\$ 149.117		
	Agua Potable y Alcantarillado							
4, 03	Agua potable y alcantarillado para habilitar cubeta de acero inoxidable en Mueble 4, incluye llave de paso y conexión HE para futuro artefacto del cliente. No considera agua caliente.		1	GL	\$ 147.428	\$ 147.428		
	Subtotal INSTALACIONES SANITARIAS 4,00						\$ 353.034	UF 15,37
5, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 0		
5, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 0		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5,00						\$ -	UF 0,00
Total Presupuesto							\$ 1.420.323	UF 62

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% Contra-entrega

IVA 19%	\$	269.861	UF 11,75
Total	\$	1.690.185	UF 73,59

NOTAS:

REFEIO: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)