

**ADICIONAL VII DE OBRA REPARACIONES POR INUNDACION****Cliente:** RECSA**Obra:** OFICINAS GENERALES**Dirección:** Huerfanos piso 11

Santiago, 03 Junio 2013

Valor UF.	\$	22.852,67
Dólar	\$	492,90
M2		30,00

1. 00	TRABAJOS PRELIMINARES								
1. 01	Retiro de alfombra		23	M2	\$	2.200	\$	50.600	
1. 02	Picado de nivelación en Losa dañada por inundación.		23	M2	\$	7.150	\$	164.450	
1. 03	Retiro de escombros producto de la demolición		1	GL	\$	82.500	\$	82.500	
1. 04	Secado de Bandeja Perimetral		1	GL	\$	75.625	\$	75.625	
	Subtotal 1.00							\$ 373.175	16 UF
2. 00	PAVIMENTOS								
2. 01	Nivelación en Losa		23	M2	\$	9.975	\$	229.425	
2. 02	Provisión de Alfombra en palmeta modelo First		25	M2	\$	10.752	\$	272.026	
2. 03	Instalación de Alfombra en palmeta modelo First		23	M2	\$	2.100	\$	48.300	
	Subtotal 2.00							\$ 549.751	24,06 UF
3. 00	PINTURA Y REVESTIMIENTOS								
3. 01	Preparación de superficie en Pilares Existentes.		18	M2	\$	3.360	\$	59.136	
3. 02	Pintura en Pilares Existentes		18	M2	\$	2.625	\$	46.200	
	Subtotal 3.00							\$ 105.336	4,61 UF
4. 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
4. 01	Proyecto ejecutivo		1	GL			\$	0	
4. 02	Dirección de Obra		1	GL			\$	0	
	Subtotal 4.00							\$ -	0,00 UF
5. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
5. 01	Gastos Generales		1	GL			\$	0	
5. 02	Beneficio		1	GL			\$	0	
	Subtotal 5.00							\$ -	0,00 UF
								\$ 1.028.262	45,00 UF

UF X M2 1,50

IVA 19%	\$	195.370	8,55 UF
Total	\$	1.223.631	53,54 UF

Plazo de entrega: 7 días condicionado a la ejecución de las reparaciones de los muros cortinas y entrega de estos trabajos por parte del edificio y hecho efectivo el anticipo.

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

NOTAS:

- 1.- Los trabajos se comenzaran una vez que el edificio realice las reparaciones correspondientes a las filtraciones del muro cortina.
- 2.- Los plazos de obra y entregas se verán afectadas por los trabajos de reparación a realizar, por lo que estos trabajos NO condicionan los pagos de la obra y contrato original.
- 3.- El inicio de los trabajos, dependerá del clima ya que de no haber lluvia, se podrán iniciar los trabajos sin tener las reparaciones por parte del edificio.

REFERENCIAS:

U: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p RECSA

Firma p.p Contract