



Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Juana Manso 999 Piso 3º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1648 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 4 - **Versión Anexo N°:** 2
Fecha: 04/07/2013 **Atención:** GUILLERMO PERIC

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES					\$ 16.700,00
1.01	Sereno de Obra		10,00	DIA	\$ 1.670,00	\$ 16.700,00
2	LIMPIEZA DE OBRA					\$ 30.925,00
2.01	Limpieza de obra, mantenimiento		10,00	DIA	\$ 3.092,50	\$ 30.925,00
3	ASCENSORES					\$ 75.000,00
3.01	Ascensores, mantenimiento		1,00	UN	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00
4	SEGURIDAD E HIGIENE					\$ 12.300,00
4.01	Técnico en Seguridad e Higiene		1,00	GL	\$ 12.300,00	\$ 12.300,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 134.925,00
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 13.492,50
5.01	Beneficio		10%			\$ 13.492,50
5.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ -
TOTAL OBRA						\$ 148.417,50
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 148.417,50

Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete con 50/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * EL PRESENTE PRESUPUESTO CORRESPONDE A COSTOS PARA AMBOS EDIFICIOS, HASTA EL 14/7

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 1 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %100

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Natalia Grau
Contract Rent S.A.