



Adicional N°6- CAMARAS DE SEGURIDAD

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 12 de Septiembre de 2013

Valor UF. \$ 23.059
Dólar \$ 507
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	CANALIZACIÓN ELECTRICA								
1, 01	Centro Electrico 5113 Normal Simple.		3	U	\$ 9.898	\$ 29.693			
1, 02	Canalizacion Electrica PVC 1/2, 3/4 , de Acercamiento para Camaras.		1	GL	\$ 101.650	\$ 101.650			
1, 03	Varios, Fijaciones, Conectores		1	GL	\$ 42.800	\$ 42.800			
1, 04	Mano de Obra y Puesto en marcha		1	GL	\$ 235.400	\$ 235.400			
	Subtotal CANALIZACIÓN ELECTRICA 1,00						\$ 409.543	17,76 UF	\$ 807,82
2, 00	CABLEADO PARA CANALIZACIÓN CAMARA								
2, 01	Cableado UTP 8 hilos para cámara IP		1	GL	\$ 74.900	\$ 74.900			
2, 02	Mano de Obra		1	GL	\$ 96.300	\$ 96.300			
	Subtotal CABELADO PARA CANALIZACIÓN 2,00						\$ 171.200	7,42 UF	\$ 337,69
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
3, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
3, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
4, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 27.466			
4, 02	Beneficio		1	GL		\$ 64.088			
	Subtotal BENEFICIO 4,00						\$ 91.554	3,97 UF	\$180,59
Total Presupuesto							\$ 672.296	29,16 UF	\$1.326,11

Plazo de entrega: Plazo incluído dentro de obra

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

TOTAL	\$ 672.296	\$ 29	
IVA 19% \$	127.736	5,54 UF	\$251,96
Total \$	800.033	34,70 UF	\$1.578,07

NOTAS:

REFERENCIAS:

- : ítems opcional, no suma en total ni subtotal
- A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p DUKE ENERGY

Firma p.p Contract