



Adicional N°13 - DIARIO MURAL

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 07 de Noviembre de 2013

Valor UF. \$ 23.202
Dólar \$ 508
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	DIARIO MURAL								
1, 01	Diario Mural, 1.20 x 0.50 mts, fabricado con lamina base de corcho y superficie en Acrílico Troquelado con terminación en pintira acrílica en color por determinar, incorporación de isotipo Corporativo en PVC autoadhesivo, panel de soportación.		-3	U	\$ 235.400	-\$ 706.200			
1, 02	Diario Mural, 1.72 x 0.80 mts, fabricado con lamina base de corcho y superficie en Acrílico Troquelado con terminación en pintira acrílica en color por determinar, incorporación de isotipo Corporativo en PVC autoadhesivo, panel de soportación.		3	U	\$ 278.200	\$ 834.600			
	Subtotal DIARIO MURAL 1,00						\$ 128.400	5,53 UF	\$ 252,94
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 48.000			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ 48.000	2,07 UF	\$94,56
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 8.600			
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 20.068			
	Subtotal BENEFICIO 3,00						\$ 28.668	1,24 UF	\$56,47
Total Presupuesto							\$ 205.068	8,84 UF	\$403,96

Plazo de entrega: 2 días corridos.

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

100% Contra entrega

DECTO COMERCIAL \$ 10.253

TOTAL \$ 194.815 \$ 9

IVA 19% \$ 37.015 1,60 UF \$72,92

Total \$ 242.083 10,43 UF \$476,88

NOTAS:

- 1-. Antes de realizar el cambio de sentido de la puerta. Se realizará en primera instancia una revisión en terreno, desmontando el retenedor y visualizando como quedará la puerta abriendo hacia afuera.
- 2-. Consecuencias del cambio de posición del retenedor, lo más probable que quede alguna perforación a la vista.

Firma p.p DUKE ENERGY

Firma p.p Contract

REFERENCIAS:

- O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
- A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)