



ITEMIZADO ADICIONAL N° 11

Cliente: Sodexo

Obra: Sistema de video conferencia

Dirección: Pérez Valenzuela 1635 Providencia.

Santiago, 22 de Abril de 2014

UF \$ 23,717
Dólar \$ 558

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA							
1, 01	Enchufe computación doble 10 A		6	U	\$ 13,646	\$ 81,879		
1, 02	CanalizaciÓn vacante para video conferencia		12	U	\$ 8,009	\$ 96,102		
	Reparación de muros							
1, 03	Reparación de tabique por postura de cajas adicionales		6	U	\$ 45,000	\$ 270,000		
1, 04	Pintura de muros		41	M2	\$ 3,100	\$ 128,340		
	Subtotal SISTEMA VIDEO CONFERENCIA 1,00						\$ 576,321	UF 24.74
2, 00	MODIFICACIÓN SALA DE COMUNICACIONES PISO 2 (Rack zonal)							
2, 01	Tabique de volcometal, estructura tabigal 60 mm con 1 placa de volcanita ST de 15 mm x cada cara con aislación lana mineral. Altura losa a losa		0	M2	\$ 18,900	\$ 0		
2, 02	Preparación de superficie en tabiques nuevos. Considera huincha, pasta y aparejo		0	M2	\$ 3,600	\$ 0		
2, 03	Pintura en tabiques nuevos. Esmalte al agua SW		0	M2	\$ 3,100	\$ 0		
2, 04	Provisión e instalación de guardapolvo de MDF prepintado		0	ML	\$ 5,800	\$ 0		
2, 05	Provisión de puerta placarol enchapada en laminado plástico. Incluye marco, quincallería e instalación		0	U	\$ 353,780	\$ 0		
	Subtotal MODIFICACIÓN SALA DE COMUNICACIONES 2,00						\$ -	UF 0.00
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Proyecto		1	GL		\$ 0		
3, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -	UF 0.00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales y beneficio		1	GL		\$ 277,646		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 277,646	UF 11.92
Total Presupuesto							\$ 853,966	UF 36.65

Plazo de entrega: 3 días adicionales de obra

IVA 19% \$ 162,254 UF 6.96
Total \$ 1,016,220 UF 43.62

Forma de Pago:

50% Anticipo
50% Saldo contra entrega