

ADICIONAL 4

Cliente: Carey & Allende

Obra: Habilitación de oficinas corporativas

Dirección: Parque Titanium, Torre B, Piso 10.

Santiago, 28 de Abril de 2014

Dólar \$ 559

UF \$ 23.761

M2 815

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	OBRAS PRELIMINARES							
1, 01	Desinstalacion de griferia y tazon		2	GL	\$ 16.500	\$ 33.000		
1, 02	Sacado de cubierta existentes		2	GL	\$ 11.000	\$ 22.000		
	Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES 1,00						\$ 55.000	UF 2,31
2, 00	PINTURA							
2, 01	Pintura en tabiques nuevos. Esmalte al agua SW.		18	M2	\$ 3.100	\$ 54.250		
	Subtotal PINTURA 2,00						\$ 54.250	UF 2,28
3, 00	CRISTALES							
3, 01	Espejo con marco en cedro de 80 x 150 cm		2	M2	\$ 68.970	\$ 137.940		
	Subtotal CRISTALES 3,00						\$ 137.940	UF 5,81
4, 00	INSTALACIÓN SANITARIA							
4, 01	Instalacion de cubierta de cuarzo blanca de 50 x 80 cm (50%)		2	U	\$ 192.500	\$ 385.000		
4, 02	Reinstalacion de griferia		2	U	\$ 16.500	\$ 33.000		
4, 03	Reinstalacion de taza		2	U	\$ 8.800	\$ 17.600		
	Subtotal INSTALACIÓN SANITARIA 4,00						\$ 435.600	UF 18,33
5, 00	DESCUENTOS POR CAMBIOS							
5, 01	Diferencia por cambio de marca en video portero		1	U	\$ 154.000	\$ 154.000		
5, 02	Barras de colgar ropa en muebles existentes		-4	U	\$ 22.000	-\$ 88.000		

Subtotal LOGO CORPOREO 5,00						\$ 66.000	UF 2,78
6, 00	LIMPIEZA DE OBRA						
6, 01	Limpieza de Obra diaria.	1	GL	\$ 16.500	\$ 16.500		
Subtotal LIMPIEZA DE OBRA 6,00						\$ 16.500	UF 0,69
7, 00	HONORARIOS PROFESIONALES						
7, 01	Proyecto	0	GL		\$ 0		
7, 02	Dirección de Obra	1	GL		\$ 0		
Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 7,00						\$ -	UF 0,00
8, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						
8, 01	Gastos Generales.	1	GL		\$ 73.746		
8, 02	Beneficio.	1	GL		\$ 110.619		
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 8,00						\$ 184.365	UF 7,76

Plazo de entrega: 15 DÍAS

Mantenimiento de la oferta: 15 días

Forma de Pago:

50% Anticipo

10% Contra recepción Provisoria

10% Contra Recepción Final

NOTAS: