

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Obra: Banque Heritage - ORDEN DE CAMBIO 1 - REV 1
Dirección: WTC Free Zone, piso 19
Proyecto: Contract Workplaces
Fecha: 10 de diciembre del 2015



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O/A	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
ECONOMÍAS						
25,00	SILLAS					-247,50
25,02	Silla gerencial modelo X3A o similar, asiento en tela color negro y respaldo en malla, base en aluminio cromado, posabrazos regulables, ajuste de altura, respaldo alto. En privado.		-1,00	UN	247,50	-247,50
SUB-TOTAL DEMASÍAS						-247,50
DEMASÍAS						
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS					86,25
	Monto de aportes por Leyes Sociales.		1,00	GL	86,25	86,25
5,00	CIELORRASOS MODULARES					125,00
	Ajuste del cielorraso modular alrededor de los equipos de AA		1,00	GL	125,00	125,00
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO					205,10
	CABLEADO ESTRUCTURADO Categoría 6, Marca PANDUIT NET-KEY (monomarca)					
	Puesto de red simple para semi privado (para monitor)		1,00	UN	51,43	51,43
	Certificación y rotulado		1,00	UN	14,90	14,90
	ELÉCTRICA					
	Incorporación de 1 toma schuko en semi privado (para monitor)		1,00	UN	28,77	28,77
	Mano de Obra		1,00	GL	110,00	110,00
21,00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN					1032,90
	Diferencia por sustitución de 2 equipos Fan Coil de pie por 2 equipos fan-coil tipo cassette de 4 vías, armados en origen, capacidades a verificar según proyecto.		1,00	GL	1.032,90	1.032,90
25,00	SILLAS					181,50
	Silla operativa modelo Turín o similar, asiento en tela color negro y respaldo en malla, base en aluminio cromado, posabrazos regulables, ajuste de altura. En privado.		1,00	UN	181,50	181,50
	Diferencia por sustitución de butaca modelo Shell por butaca modelo SWAN, con tela de color negro.		2,00	UN	0,00	0,00
SUB-TOTAL DEMASÍAS						1.630,75
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						198,00
	Gastos generales y beneficio		1,00	GL	198,00	198,00
TOTAL						1.581,25
Dólares americanos: Un mil quinientos ochenta y uno con 25/100.-						

NOTAS

- * Moneda: Dólar Estadounidense (USD)
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.

No se incluye

- * IVA

PLAZOS DE ENTREGA

De acuerdo al cronograma de obra.

FORMA DE PAGO

100% de anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

2 días