

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Obra: Banque Heritage - ORDEN DE CAMBIO 2
Dirección: WTC Free Zone, piso 19
Proyecto: Contract Workplaces
Fecha: 17 de diciembre del 2015



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	O/A	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL (USD)
					(USD)	
DEMASÍAS						
24,00	MOBILIARIO ESPECIAL					180,00
24,06	Diferencia por revestimiento decorativo en acceso. Phoorma modelo WOOD		1,00	GL	180,00	180,00
SUB-TOTAL DEMASÍAS						180,00
TOTAL						180,00
Dólares americanos: Ciento ochenta con 00/100.-						

Dólares americanos: Ciento ochenta con 00/100.-

NOTAS

- * Moneda: Dólar Estadounidense (USD)
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.

No se incluye
* IVA

PLAZOS DE ENTREGA

De acuerdo al cronograma de obra.

FORMA DE PAGO

100% de anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

2 días