

Cliente: ROFEX-PRIMARY
 Obra: Nuevas oficinas Pirelli P17
 Presupuesto: ADICIONALES VARIOS
 Fecha: 11/11/2015



Rubro-Item	Descripción	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total	STATUS
01	VARIOS RUBROS				\$ 61.114,49	
01,01	Provisión e instalación de cortinas en bandas verticales, 9cm, tela poliéster color a definir (Directorio)	13,00	M2	\$ 510,96	\$ 6.642,49	APROBADO
01,02	Laqueado paneles madera (Palier). Incluye material y mano de obra	12,00	M2	\$ 3.025,00	\$ 36.300,00	APROBADO
01,03	Provisión y colocación de cortinado aislante en Server. Incluye estructura.	30,00	ML	\$ 115,50	\$ 3.465,00	APROBADO
01,04	Provisión y colocación de extractores en Server (incluye adaptación de salida por ventana)	2,00	UN	\$ 5.758,50	\$ 11.517,00	APROBADO
01,05	Provisión y colocación de soporte estructural doble para TV's en Recepción	1,00	UN	\$ 3.190,00	\$ 3.190,00	APROBADO
SUBTOTAL OBRA					\$ 61.114,49	
02	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$ 12.222,90	
02,01	Gastos Generales y Beneficio				\$ 12.222,90	
TOTAL OBRA					\$ 73.337,39	

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo.

Plazo de entrega:

30 días

Forma de pago:

50% Anticipo
 50% Contra entrega del producto/servicio

Mantenimiento de la oferta:

7 días corridos

Contract Workplaces

Arq. Andrea Mafauad