

**ADICIONAL 2 DESCONEXON HOTELES ATTON**

Santiago, 20 de Noviembre de 2015

Cliente: Hoteles Atton

Obra: Habilitacion de oficinas corporativas

Dirección: Av. Apoquindo N° 2929, piso 4, Las Condes.

Dólar 711,96

UF \$ 25.564

M2 640

Rubro	Descripción	Cantidad	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	SEGURIDAD						
	Desconexion						
1, 01	Desconexion matriz de incendio	1	GL	\$ 434.074	\$ 434.074		
1, 02	Desconexion de sistemas de deteccion de incendios	1	GL		\$ 0		
1, 03	Desconexion de sistemas CCTV	1	GL		\$ 0		
	Subtotal OBRAS PRELIMINARES 1,00					\$ 434.074	UF 16,98
2, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES						
2, 01	Gastos Generales.	1	GL		\$ -		
2, 02	Utilidades	1	GL		\$ -		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 2,00					\$ -	UF 0

Total Presupuesto					\$ 434.074	UF 17
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

IVA 19%	\$ 82.474	UF 3
Total	\$ 516.548	UF 20

Nota:

En el día de la fecha se deberá dar una respuesta al presente documento