

ADICIONAL 3 HOTELES ATTON

Santiago, 20 de Noviembre de 2015

Cliente: Hoteles Atton

Obra: Habilitacion de oficinas corporativas

Dirección: Av. Apoquindo N° 2929, piso 4, Las Condes.

Dólar \$ 712

UF \$ 25.564

M2 640

Rubro	Descripción	Cantidad	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	ELECTRICO						
1, 01	centro electrico Enchufe / zona de sofa	4	Uni	\$ 39.690	\$ 158.760		
1, 02	centro electrico Enchufe / sala de reunion 3 personas	1	Uni	\$ 39.690	\$ 39.690		
1, 03	circuito electrico /cable 2,5 eva	2	Uni	\$ 44.100	\$ 88.200		
	Subtotal OBRAS PRELIMINARES 1,00					\$ 286.650	UF 11,21
2, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES						
2, 01	Gastos Generales.	1	GL		\$ 33.861		
2, 02	Utilidades	1	GL		\$ 41.385		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 2,00					\$ 75.246	UF 3

Total Presupuesto					\$ 361.896	UF 14
--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

IVA 19%	\$ 68.760	UF 3
Total	\$ 430.656	UF 17

Nota:

En el día de la fecha se deberá dar una respuesta al presente documento, para poder dar cumplimiento a los plazos comprometidos

UF x M2 **0,02**