

**contract**

Santiago, 09 de Abril de 2008

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 4

Cliente: ALLERGAN

Obra: OFICINA

Dirección: Vitacura 2736 of. 1501.

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total
1, 00	FLEXIBLES PARA MUEBLES ISLAS						
1, 01	Provisión e Instalación Flexible metálico de 50mm diámetro, incluye terminales		1	GI	\$ 101.520	\$ 101.520	
1, 02	Fijaciones		1	GI	\$ 18.000	\$ 18.000	
	Subtotal FLEXIBLES PARA MUEBLES ISLAS 1,00						\$ 119.520
2, 00	GUARDAPOLVOS						
2, 01	Provisión e Instalación de guardapolvos nuevos en zona de pasillo y acceso		22	MI	\$ 3.600	\$ 79.200	
					\$ 0	\$ 0	
	Subtotal GUARDAPOLVOS 2,00						\$ 79.200
3, 00	CUBREJUNTAS						
3, 01	Provisión e Instalación de cubrejuntas nuevas en curva de acceso (incluye nivelación de piso)		1	GI	\$ 48.000	\$ 48.000	
					\$ 0	\$ 0	
	Subtotal CUBREJUNTAS 3,00						\$ 48.000
4, 00	HONORARIOS PROFESIONALES						
4, 01	Dirección de Obra.					\$ 0	
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4,00						\$ -
5, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES						
5, 01	Gastos Generales y Utilidades.		1	GI		\$ 45.000	
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 5,00						\$ 45.000
Total Presupuesto							\$ 291.720

Plazo de entrega: De acuerdo a avance de obra.

TOTAL \$ 291.720

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

IVA 19% \$ 55.427

Forma de Pago:

Total \$ 347.147

50% anticipo.

50% contra entrega definitiva.

NOTAS:REFE O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)