

Cliente: ENAP SIPETROL
Obra: Edificio República
Fecha: 07/01/2009
Referencia: MODIFICACION AREA PRODUCCION



Atención: Sr. Daniel Latricchina

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO					
1,01	Modificación de circuitos de iluminación en privados		1,00	U	\$ 402,50	\$ 402,50
1,02	Efecto de iluminación		1,00	U	\$ 86,25	\$ 86,25
1,03	Reubicación de cajas de piso existentes completas		4,00	U	\$ 207,00	\$ 828,00
	Subtotal INST. ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCT.					\$ 1.316,75
2,00	TABIQUERIA MODULAR					
2,01	Provision y colocacion de una puerta lustrada caoba para privado		1,00	U	\$ 2.550,70	\$ 2.550,70
	Subtotal ARTEFACTOS DE ILUMINACION					\$ 2.550,70
3,00	PISO TECNICO Y ALFOMBRA					
3,01	Provisión y colocación de placas de 0.60 x 0.60 m.		1,00	gl	\$ 385,00	\$ 385,00
3,02	Modificación de piso tecnico con calado para cajas de piso		1,00	gl	\$ 258,75	\$ 258,75
3,03	Descolocacion y colocacion de alfombra en sector de reubicacion de caja de piso		1,00	gl	\$ 368,00	\$ 368,00
	Subtotal PISO TECNICO Y ALFOMBRA					\$ 1.011,75
4,00	LIMPIEZA					
4,01	Limpieza y retiro de tabiquería.		1,00	GL	\$ 345,00	\$ 345,00
	Subtotal LIMPIEZA					\$ 345,00
5,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
5,01	Gastos Generales y Beneficio.		1,00	GL		\$ 630,00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 630,00

Total Presupuesto **\$ 5.854,20**

Referencias: Plazo de Entrega: Tabiquería Modular 8 semanas
 Forma de Pago: 50 % Anticipo
 50% Contra entrega

Notas: Estos precios no incluyen IVA

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT