

OBRA: Banco Ciudad - Suc. N° 35. UBICACIÓN: Rawson N° 3602 - La Lucila	10/11/2009
---	------------

PLANILLA DE COTIZACION GENERAL

RUBRO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	\$ UNITARIO	\$ SUB TOTAL	\$ TOTAL	OBSERVACIONES
-------	-------------	-------	--------	-------------	--------------	----------	---------------

ADICIONAL N°4 - MODIFICACION SANITARIO PYME							
1,00	Obra Civil						
1,01	Muro de mampostería de lad. Común de 0,15 m.	0,60	M2	\$ 195,41	\$ 117,24		Valor de referencia de Contrato Carpeta de Compras N°18267; Item 2.4.1.2
1,02	Revoque grueso bajo revestimiento tipo H / H' lado local sanitario	0,60	M2	\$ 43,42	\$ 26,05		Valor de referencia de Contrato Carpeta de Compras N°18267; Item 2.4.2.2
1,03	Revoque grueso tipo D / D'	0,60	M2	\$ 43,42	\$ 26,05		Valor de referencia de Contrato Carpeta de Compras N°18267; Item 2.4.2.3
1,04	Enlucido tipo E en ambos lados del tabique reconstituido	1,20	M2	\$ 32,57	\$ 39,08		Valor de referencia de Contrato Carpeta de Compras N°18267; Item 2.4.2.4
1,05	Revestimiento Cerámico locales sanitarios sobre nuevo murete	0,60	M2	\$ 75,15	\$ 45,09		Valor de referencia de Contrato Carpeta de Compras N°18267; Item 2.7.1
Subtotal Item 1,00						\$ 253,52	
ADICIONAL MODIFICACION SANITARIO PYME						\$ 253,52	

FORMA DE PAGO:

- 30% anticipo.
- 60% avance de obra, según cronograma.
- 10% firma recepción definitiva.

NOTAS:

- 1 Los precios no incluyen IVA.
- 2 Los precios están expresados en pesos moneda argentina.
- 3 El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- 4 Presupuesto solicitado por Arq. Tomás Castagnino.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 10 (diez) días.