



ADICIONAL EXTINCIÓN DE INCENDIO.

Cliente: HSBC

Obra: Habitación Oficinas

Dirección: Agustinas 640 piso 1°

Miercoles, 03 de Marzo de 2010

UF \$ 20.901,74

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	SISTEMA DE EXTINCION							
1, 01	Instalación de rociadores		11	U	\$ 8.739	\$ 96.129		
1, 02	Movimiento de rociadores		21	GL	\$ 53.379	\$ 1.120.956		
1, 03	Cañería de acero 2"		4	MT	\$ 4.015	\$ 16.061		
1, 04	Tapa gorro 1/2"		21	U	\$ 1.417	\$ 29.760		
1, 05	Paintura		1	GL	\$ 59.992	\$ 59.992		
1, 06	Valvula de globo		2	U	\$ 52.434	\$ 104.868		
1, 07	Cañería de acero para rociador de cajero		1	GL	\$ 17.950	\$ 17.950		
1, 08	Proyecto		1	GL	\$ 299.961	\$ 299.961		
Subtotal SISTEMA DE EXTINCION 1,00							\$ 1.745.678	UF 83,52
2, 00	PUERTA BOVEDA							
2, 02	Puerta boveda Bash modelo PBB-160-RT (NUEVA APROBADA)		1	GL	\$ 3.423.900	\$ 3.423.900		
2, 01	Puerta boveda Bash modelo PBB-200-RT (DESCUENTO PUERTA PRESUPUESTO ORIGINAL)		1	GL	-\$ 3.783.380	-\$ 3.783.380		
Subtotal PUERTA BOVEDA 2,00							\$ -359.480	-UF 17,20
3, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 69.247		
3, 02	Utilidades		1	GL		\$ 123.106		
Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 3,00							\$ 192.353	UF 9,20
Total Presupuesto							\$ 1.578.551	UF 75,52

Plazo de entrega: Plazo original de obra, sujeto a la aprobación de este adicional.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago

50% anticipo

50% Contra recepción definitiva.

TOTAL	\$	1.578.551	\$	75,52
IVA 19%	\$	299.925	\$	14,35
Total	\$	1.878.476	\$	89,87

NOTAS: 1.- No se considera detección de incendio a petición explícita del cliente, ya que este trabajo será realizado por la administración del edificio.

2.- La nueva puerta fue aprobada por arquitectura.

REFER O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)