



ADICIONAL PIZARRAS

Cliente: PH Mine Pro

Obra: Oficinas Generales pisos 6 y 7

Dirección: El Golf 82, Las Condes

Fecha: Santiago 26 de Octubre de 2010

UF
DÓLAR

\$ 21.380,34
485,51

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	VARIOS.							
1, 01	Provisión e instalación de pizarras de cristal templado de 8mm con 4 bujes de sujeción de 115x70 cms.		18	U	\$ 142.800	\$ 2.570.400		
1, 01	Pizarra de cristal 1,6x0,90 templado pintada blanco de 8 mm con bujes de soporte para sala de reunion piso 6 y salita de reunión piso 7.		2	U	\$ 262.488	\$ 524.976		
	Subtotal VARIOS 1,00						\$ 3.095.376	UF 144,78
2, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
2, 01	Gastos Generales					247.630		
2, 02	Utilidad					371.445		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 2,00						\$ 619.075	UF 28,96
Total Presupuesto							\$ 3.714.451	UF 173,73

Plazo de entrega: 10 días

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

100% Contra entrega

IVA 19% \$ 705.746
Total \$ 4.420.197

UF 33,01
UF 206,74

NOTAS:

1.- El pago de este adicional no se vincula con el pago de la obra original.