



PRESUPUESTO ADICIONAL 2 EL MORRO 2

Cliente: EL MORRO

Dirección: Av. Apoquín N° 4501 Piso 7 Edificio SCL

Santiago 10 Febrero de 2011.

Dólar \$ 480
UF \$ 21.547,69
M2 382

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	VIARIOS							
1. 01	Provisión e instalación de pizarras de cristal templado 1,20x1,40 e=6 mm con bujes acero inox.		2	U	\$ 285.141	\$ 570.282		
1. 02	Provisión e instalación de pizarras de cristal templado 1,20x2,0 m e=6 mm con bujes acero inox.		1	U	\$ 570.282	\$ 570.282		
1. 03	Reparación y pintura de muros sector copias por modificación de mobiliario		1	U	\$ 33.300	\$ 33.300		
	Subtotal VIARIOS 1,00						\$ 1.173.865	UF 54,48
2. 00	MOBILIARIO							
2. 01	Modificación de puesto de trabajo existente. Desmonte, corte de cubierta y montaje. Viga metálica		1	GL	\$ 62.271	\$ 62.271		
2. 02	Closet de 1 cuerpo, puerta superior e inferior.		1	U	\$ 193.362	\$ 193.362		
2. 03	Pantallas de cristal templado e=8mm h=35,5 cm como división en pools de trabajo		6	ML	\$ 79.937	\$ 511.599		
2. 04	Instalación de gabinetes colgantes.		5	U	\$ 3.108	\$ 15.540		
2. 05	Modificación de mueble de copias , complementando laterales .		1	GL	\$ 444.000	\$ 444.000		
	Subtotal MOBILIARIO 2,00						\$ 1.226.772	UF 56,93
3. 00	ABONO							
4. 01	Abono adicional anterior		1	\$	\$ 533.726	\$ -533.726		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -533.726	-UF 24,77
4. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
4. 01	Proyecto de arquitectura y Planos As Built. No se considera.		1		\$ -			
4. 02	Dirección de Obra.		1		\$ 200.000			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4,00						\$ 200.000	UF 9,28
5. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5. 01	Gastos Generales.		1	GL	\$ 86.325	\$ 86.325		
5. 02	Beneficio.		1	GL	\$ 201.426	\$ 201.426		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5,00						\$ 287.752	UF 13,35

Total Presupuesto

\$	2.354.663	UF 109
----	-----------	--------

Plazo de entrega: 20 días, corridos.

IVA 19% \$ 447.386
Total \$ 2.802.049
UF 20,76
UF 130,04

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

- 50 %anticipo
- 20 %avance a los 30 días
- 20 %Recepción Provisoria
- 10 %contra entrega Final

NOTAS:

- 1.- Este presupuesto considera la utilización de 14 equipos de clima provistos por el edificio.
- 2.- No se considera el traslado,descarte y arme del mobiliario reutilizado.
- 3.- No se considera aumento de empalme
- 4.- No se considera ni la provisión ni el traslado de centrales telefónicas, UPS, switch etc.

REFERENCIAS:

- O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
- A: ítems alternativo,no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)