

**ADICIONAL 3**

Santiago, 20 de Junio del 2011

Cliente:SECURITY**Obra:** Sucursal presidente riesco**Dirección:**Presidente Riesco 5335**Valor UF.** 21860,79**Dólar** 471,33

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	SISTEMA DE DETECCION Y AUDIOEVACUACION							
1, 01	Modulo comunicación sistema BASH		1	U	\$ 39.825	\$ 39.825		
1, 02	Programación de Equipos		1	U	\$ 28.350	\$ 28.350		
1, 03	Canalización conduit EMT		10	U	\$ 1.148	\$ 11.480		
1, 04	Cable apantallado trenzado		15	U	\$ 332	\$ 4.980		
1, 05	Montaje y puesta en marcha		1	GL	\$ 67.500	\$ 67.500		
	Subtotal VARIOS 1,00						\$ 152.135	6,96 UF
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	As built de Arquitectura		1	GL		\$ -		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 9.128		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 21.299		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 30.427	1,39 UF
Total Presupuesto							\$ 182.562	8,35 UF

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra original.**IVA 19% \$ 34.687 1,59 UF****Total \$ 217.249 9,94 UF****Mantenimiento de la oferta:** Precios del día**Forma de Pago:**

50% Anticipo.

50% Contra entrega

REFE

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)