



contract

PRESUPUESTO ADICIONAL 1

Santiago 07 Julio de 2011.

Cliente: ODESUR

Obra: OFICINAS (Opción Alfombra en Palmetas)

Dirección: Av. Apoquindo N° 4501 Piso 5° Edificio SCL

Valor UF. 21910,29

Dólar 465,36

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	TRABAJOS PRELIMINARES							
1, 01	Nivelación de losa existente en acceso (incluye picado para mejor nivelación)		1	GL	\$ 117.612	\$ 117.612		
	Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES 1,00						\$ 117.612	5,37 UF
2, 00	CLIMA							
2, 01	Equipo compacto tipo portátil capacidad 12.000 BTU con bomba de condensado. Será instalado en el piso para un óptimo funcionamiento.		1	U	\$ 546.700	\$ 546.700		
	Subtotal CLIMA 2,00						\$ 546.700	24,95 UF
3, 00	ELECTRICIDAD							
3, 01	Cable VGA para instalación de proyector.		1	U	\$ 242.000	\$ 242.000		
	Subtotal ELECTRICIDAD 3,00						\$ 242.000	11,05 UF
4, 00	MOBILIARIO ESPECIAL							
4, 01	Logo corporeo MDF lacado color.		1	U	-\$ 605.000	-\$ 605.000		
	Subtotal MOBILIARIO ESPECIAL 4,00						\$ -605.000	-UF 27,61
5, 00	MOBILIARIO DE LINEA							
	Privados							
5, 01	.En privados 1, mesa d=90 cm con pedestal arco de 3 patas.		1	U	-\$ 97.070	-\$ 97.070		
5, 02	Silla operativa modelo Carver CN-60.Base con ruedas,con brazos,respaldo medio en malla,asiento en tela.		1	U	-\$ 46.420	-\$ 46.420		
5, 03	Silla visita modelo ISO flow.,Cuatro patas ,asiento tela respaldo malla		2	U	-\$ 23.100	-\$ 46.200		
	Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 5,00						\$ -189.690	-8,66 UF
6, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
6, 01	Gastos Generales		1	GL		0		

6. 02	Beneficio		1	GL		0		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO	6,00					\$ -	0,00 UF

Plazo de entrega: Trabajos en horario diurno, se ejecutan dentro del plazo de obra.

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

NOTAS:

REFERENCIAS: