



PRESUPUESTO ADICIONAL REFUERZO LOSA CAJA FUERTE

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 10 de agosto de 2011

UF \$ 21.928,85
DÓLAR \$ 462,17

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	REFUERZO LOSA CAJA FUERTE							
1, 01	Preparación y picado de sobrelosa para espesor de plancha, junto con la aplicación de aditivo Sikadur 31. Incluye provisión e instalación de plancha de acero 2,5 mm y estructuras para conectores de fierro, según especificaciones entregadas por el calculista del edificio.		1	GL	\$ 101.200	\$ 101.200		
	Subtotal REFUERZO 1,00						\$ 101.200	UF 4,61
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Supervisión de trabajos		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales y Beneficio		1	GL	\$ 19.780	\$ 19.780		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 19.780	UF 0,90
Total Presupuesto							\$ 120.980	UF 5,52

Plazo de entrega: Plazo de obra

IVA 19% \$ 22.986 UF 1,05
Total \$ 143.966 UF 6,57

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

50% anticipo
50% contra entrega

NOTAS:

1.- Presupuesto realizado en base a especificaciones entregadas por el calculista del edificio Sr. Ricardo Aranguiz

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)