



PRESUPUESTO ADICIONAL OBRA CIVIL

Cliente: PH Mine Pro

Obra: Oficinas Generales piso 3

Dirección: El Golf 82, Las Condes

Fecha: 03, de Agosto del 2011

contract

UF \$ 21.950,06
DÓLAR \$ 458,05
M2 445
M2/UF 0,06

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	Cableado Estructurado para 52 puestos de voz y datos Cat 6 FURUKAWA							
1. 01	patch panel 24 port CAT 6		1	U	\$ 103.950	\$ 103.950		
1. 03	Ordenador Panduit 2U 19"		1	U	\$ 29.370	\$ 29.370		
1. 04	enlace cat 6 Furukawa		4	U	\$ 83.600	\$ 334.400		
1. 05	certificación y rotulación		4	U	\$ 1.320	\$ 5.280		
1. 06	cable de patch Cat 6		4	U	\$ 3.278	\$ 13.112		
1. 07	varios, fijaciones, anillas, flexibles, VELCRO		1	GL	\$ 11.000	\$ 11.000		
	Subtotal ELECTRICIDAD 1,00						\$ 497.112	UF 22,65
2. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
2. 01	Gastos Generales		1	GL	\$ 25.308	\$ 25.308		
2. 02	Utilidades		1	GL	\$ 47.000	\$ 47.000		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 2,00						\$ 72.307	UF 3,29
Total Presupuesto							\$ 569.419	UF 25,94

SUBTOTAL \$ 28.471 UF 1,30
\$ 540.948 UF 24,64

Plazo de entrega: Durante plazo de obra, si es aprobado hoy miércoles 3 de Agosto.

IVA 19% \$ 102.780 UF 4,68
Total \$ 643.728 UF 29,33

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% Anticipo
50% Contra Entrega

NOTAS:

1.-En caso de existir demora en la aprobación del presupuesto, y no se pueda realizar durante el periodo de obra, este deberá tener un costo adicional correspondiente a la dirección de obra.