

Diagrama de Gantt para el proyecto de renovación integral de un local comercial, detallando actividades, recursos, costos y cronograma.

Actividades Principales:

- DEMOLICIONES
- ALBAÑILERIA
- INSTALACION SANITARIA
- YABQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO
- CELIORADO EN PLACA DE ROCA DE YESO
- HERMERA
- ALFOMBRAS
- CRISTALES
- MUEBLES ESPECIALES
- INSTALACION ELECTRICA
- GRAFICA
- TARJAS A CARGO CLIENTE

Recursos y Costos:

- Recursos: Mano de obra, Materiales, Herramientas, Maquinaria.
- Costos: Mano de obra, Materiales, Herramientas, Maquinaria.

Cronograma:

- Inicio: 15/01/2024
- Fin: 15/01/2024
- Actividad: 15/01/2024 - 15/01/2024

Legenda:

- Actividad
- Recursos
- Costos
- Actividad
- Recursos
- Costos