
Piso 2- Colocacion de placas con espacio para buña Z

17-12-16 -DIA 3-

FOTOS Y DESCRIPCION DE TAREAS REALIZADAS - Piso 2

Piso 2- Colocacion de señaletica. Piso 2- Replanteo de divisiones.Piso 2- Acopio de material y replanteo de divisiones.

15-12-16 -DIA 1-

16-12-16 -DIA 2-

Piso 2- Armado de estructura. Piso 2- Emplacado de una cara. Piso 2- Emplacado de una cara.

 Piso 2- Acopio de placas. Armado de estructura de piso a cielorraso Piso 2- Armado de estructura.

R  E  P  O  R  T  E             S  E  M  A  N  A  L

19/12/2016

ADP

INFORME 01

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Fecha Reporte

Proyecto

C. Pellegrini 719 pisos 2 y 3Ubicación

Contacto Cliente:

Nuevas oficinas para ADP. Edificio entre medianeras a estrenar. Dos pisos divisibles unificados, superficie util 880m2,  con cielorraso completo y piso tecnico. El proyecto es de Open 

Space, abierto hacia el frente con divisones de durlock contra la medianera para privados y salas. Piso 2: Open Space, sala de training, sala de reunion, 2 phone booth, Data center y 

cafeteria. Piso 3: Recepcion, presidencia, sala de directorio,  salas de reunión, 2 phone booth.
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