
FOTOS Y DESCRIPCION DE TAREAS REALIZADAS - Piso 2

Piso 2- Colocacion de cantoneras y buñas.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Fecha Reporte

Proyecto

C. Pellegrini 719 pisos 2 y 3Ubicación

Contacto Cliente:

Nuevas oficinas para ADP. Edificio entre medianeras a estrenar. Dos pisos divisibles unificados, superficie util 880m2,  con cielorraso completo y piso tecnico. El proyecto es de Open 

Space, abierto hacia el frente con divisones de durlock contra la medianera para privados y salas. Piso 2: Open Space, sala de training, sala de reunion, 2 phone booth, Data center y 

cafeteria. Piso 3: Recepcion, presidencia, sala de directorio,  salas de reunión, 2 phone booth.

19-12-16 -DIA 4

20-12-16 -DIA 5

Piso 2- Emplacado de dinteles

 Piso 2- Estructura de dinteles

Piso 2- Placas de tabiques  1 cara Piso 2- Placas de tabique 1 cara

Piso 3- Ingreso de material para estructura de tabiques Piso 2- Refuerzos de madera para vidrios

Piso 2- Armado de estructura.

21-12-16 -DIA 6

22-12-16 -DIA 7

Piso 2- Colocacion de placa ignifuga en Data center,  1 

cara
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23-12-16 -DIA 8

Piso 3- Replanteo de divisiones. Piso 2- Armado de estructura
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