
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que 

en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, 
caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 

  

 

BOWIE  

Obra: Nuevas Oficinas y Showroom 
 

MINUTA DE REUNIÓN Nº 2 

  
p/ BOWIE: Alberto, Marina y Rosana Baraldo 
p/ CONTRACT: Guillermo Funes 

 
Reunión: Oficinas Bowie                                                                                                                                                     Fecha: 5/08/2011 

TEMAS VARIOS: 

 

 

ENTREPISO LOSETAS SHAP 30:  
 Se trató el tema del presupuesto de las losetas SHAP 30, Bowie solicitó el plano de 

diagramación del entrepiso para poder iniciar las tratativas comerciales con la empresa SHAP.  Se 

indica el  plazo propuesto por SHAP y se informa que reprogramará la obra en base a esta demora. 
Contract entrega un presupuesto solicitado a shap para verificar condiciones técnicas y 
constructivas del entrepiso. 
 

SHOWROOM:  

  Bowie solicitó para la iluminación cenital desde el parabólico al showrrom evaluar la 

posibilidad de utilizar materiales translúcidos para evitar tener visual directa con la cubierta. Se 
revisará este item y se informará al respecto 
 

ASCENSOR: 

Contract se comprometió a solicitar a nombre de Bowie presupuestos correspondientes al 
ascensor a fin de definir quien será la empresa adjudicataria. 

 

MATERIALES DE OBRA GRUESA: 

Bowie solicitó una lista de materiales de albañilería con una programación de entregas a fin 
de asegurar la recepción de los mismos en obra. Contract enviará una lista con los materiales y una 
programación de entregas en el transcurso de esta semana. 

 
PROBLEMAS SURGIDUOS DURANTE LAS EXCAVACIONES: 

Se informa a Bowie el problema que surgió con las bases, tanto el de superposición de base 
nueva con existente, así como el problema con el agua en las excavaciones. 
Se  informa que ambos problemas se resolvieron  con la intervención de un asesor estructural. Este 
entregará un informe acerca del caso y soluciones para poder continuar con el plan de trabajos. 

 
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO:  

Bowie solicitó se evalúe la posibilidad de cambiar aquellas evaporadoras de aire 
acondicionado que se encuentren en mal estado estético por nuevas. Contract evaluará el tema 
con sus asesores y confeccionará un presupuesto por el cambio de los equipos deteriorados. 
 

VARIOS:  
Bowie solicitó tener en cuenta muebles de guardado para el sector de puestos de trabajo. 
Bowie solicitó se dé comienzo al trámite de cambio de profesional en el expediente 

municipal.  
 

 


