
ACTA DE REUNIÓN

Antecedentes de la obra

Cliente OSTER ­ Oster1Obra:

310 Reunión comercial

Fecha 25­06­2013 17:30 18:30

Lugar: Oficinas Cliente

Reunión: MINUTA N° 3

Obs: Entrega de planilla métrica

Antecedentes de la reunión

Desde: Hasta:

Asistentes 

Asistentes: Andrea Longeri H., Oscar Aravena Muñoz, Valentina Supán

Ubicación Obra: Buscando

Declaraciones y definiciones

Compromisos

Tipo Rubro Recinto Referencia Acuerdo

Proyecto General sala reuniones Sala de reuniones 

para 10 asistentes

Considerar solo 2 salas para 10 personas

Proyecto General Otros recintos Showroom Considerar solo 1 showroom para Oster y Coleman

Proyecto General Otros recintos Biblioteca y 

Brainstorming

Unificar éstas 2 áreas en un mismo espacio

Proceso General coffe/ estar/ 

comedor

Fecha de mudanza Deben estar mudados para el 15 de enero del 2014

Rubro Recinto Referencia Nombre ParaTarea

General General Valor de UF/ m2 Valentina Supán 25­06­2013Enviar por e­mail los valores referenciales de 

construcción

Próxima  reunión

Fecha

Lugar:

Desde: Hasta:

Acta Reunión Contract -25-06-2013 13:08:00


