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Daniel Mateo 

 

 

 

La presente refleja lo acordado en el día de la fecha: 

 

 Se entregará un presupuesto por aplicar dos manos de enduido y lijado de pilares. 

 

 Se comunicará formalmente la situación de entrega de las UPS, para su validación por parte de ADT 

 

 Se acuerda la entrega parcial por niveles por parte de Gonzalez Cano, comenzando por el Nivel 2. Condiciones de aceptación: 

o Trabajos completados al 100% 

o Limpieza total de los espacios afectados por trabajos de COXAR 

o Limpieza de ventanas y marcos afectados por trabajos de COXAR 

 

 Terminaciones de tabiques en torno a pilares donde no es posible preparar la superficie y pintar – se colocará una pieza tangencial de MDF 

terminación melamínico blanco. 

 

 Se presentará una propuesta por la identificación de los puestos de estacionamiento para su posterior presupuestación. 
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