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cdimartino@zeni.com.ar 
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Adolfo Shaw 
Claudio Di Martino 
Mariana Palomino 
Romina Chalcovich. 
Andrea Simboli 

• Contract le presenta a Zeni un nuevo presupuesto con cambios de especificaciones y una bonificación especial en gastos generales y beneficios. El 
presupuesto presentado es el numero 2549 V2. El total del presupuesto es de $ 7.572.934,91.  

 
• Contract le comunica a Zeni que el presupuesto tiene un mantenimiento de oferta del presupuesto antes mencionado es de 7 días. 

 
• Zeni le comunica a Contract que saldrá a licitar la obra y que en un principio a fines de febrero deberían tener una empresa adjudicada. 

 
Día 27/01/2015 
 

• Contract entrega a Zeni la documentación para licitar, que contiene la siguiente información. 
o Carpeta física :Planos pisos 11 y 12 :Demolición, layout,equipamiento,tabiquería,cielorrasos,solados,terminaciones,muebles especiales, frentes 

vidriados, puertas, instalación eléctrica, instalación de voz y datos, instalación termo mecánica, instalación contra incendio, seguridad, instalación 
sanitaria, detalle de baños, planilla de cotización, cronograma, 

o  CD con toda la información antes mencionada. 
 

 
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera 

de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 

Nuevas oficinas comerciales.  

Oficinas ZENI 

ZENI 


