
                Buenos Aires 04 de Septiembre de 2007

Rubro Descripción A/E Cant U P-Unitario Sub-Unitario Subtotal

1,00 PRELIMINARES

1,01
 Provision de grupo electrogeno por semana. (Por 
necesidad de mayor potencia las dos últimas 
semanas se trabajo con 2 grupos electrógenos)

7,0 Semanas 490,00$          3.430,00$       

1,02
Combustible para abastecer grupo electrógeno ($ 50 
por día)

7,0 Semanas 300,00$          2.100,00$       

1,03 Operador de gupo electrógeno  ($ 80 por día) 5,0 Semanas 480,00$          2.400,00$       

1,04
Retiro de escombros, y restos de materiales varios 
de azotea

1,0 Gl 400,00$          400,00$          

1,05
Provision y uso de bateria y artefacto de iluminacion 
para demolicion

1,0 Gl 390,00$          390,00$          

Subtotal rubro 1,00 8.720,00$                 
2,00 ALBAÑILERIA
2,01 Profundizar camaras pluviales, revoque hidrofugo, 

colocacion y porvision de tapas dobles con marco de acero 
inoxidable

4 U 530,00$          2.120,00$       

2,02 Profundizar camara cloacal, revoque hidrofugo, colocacion 
y porvision de tapas dobles con marco de acero inoxidable

1 U 604,20$          600,00$          

2,03 Provision y colocacion de tapas puertas de acceso en 
chapa para pintar en bocas de acceso pluviales

5 U 53,00$            265,00$          

2,04 Ayuda de gremio colocacion cortina E 1 GL 265,00$          265,00$          
2,05 Picado de carpeta y solado en P.A. 60 M2 16,96$            1.017,60$       
2,06 Hormigon armado en P.A. 60 M2 72,08$            4.324,80$       
2,07 Carpeta de compresion de hormigon armado en P.A. 60 M2 24,38$            1.462,80$       
2,08 Retiro de bomba de impulsion, y cierre de mamposteria. 1 GL 200,00$          200,00$          

2,09 Realizacion de babeta perimetral en azotea 37 ML 53,00$            1.961,00$       

2,10 Retiro de membrana existente. Realizacion de carpeta de 
hidrofuga con pendiente. Provision y colocacion de 
membrana geotextil con aplicacion de pintura

72 M2 88,51$            6.372,72$       

2,11 Retiro de membrana existente. Realizacion de carpeta de 
hidrofuga con pendiente. Provision y colocacion de 
membrana mineralizada

A 72 M2 100,70$          7.250,40$       

Subtotal rubro 2,00 18.588,92$               
3,00 ESTRUCTURAS
3,01 Provision y colocacion de mesulas de soporte para 

tachos de aire acondicionado
E

1 GL 4.028,00$       4.028,00$       

3,02 Provision y colocacion de estructura de reparticion 
de cargas de equipos de aire acondicionado en 
terraza

E
1 GL 10.070,00$     10.070,00$     

Subtotal rubro 4,00 14.098,00$               
4,00 INSTALACION ELECTRICA
4,01 Provision y colocacion de instalacion para medidor 

T2
E

1,0 GL 1.166,00$       1.166,00$       

4,02 Alimentacion con porteccion independiente para 
cortina de enrrollar

1,0 U 265,00$          265,00$          

Subtotal rubro 5,00 1.431,00$                 
5,00 CORTINA
5,01 Provision y colocacion de cortina de enrrollar en 

chapa galvanizada, sistema manual.
E

1,0 GL 2.316,10$       2.316,10$       

Subtotal rubro 6,00 2.316,10$                 
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6,00 PISO TECNICO
6,01 Por provision y colocacion de piso tecnico en sala 

server, en madera aglomerada con revestimiento 
laminado plstico; y frente de puertas y calados 

1,0 GL 2.285,36$       2.285,36$       

Subtotal rubro 7,00 2.285,36$                 

7,00 AISLACION TERMICA
7,01 Por provision y colocacion de lana de vidrio marca 

Isover 50mm con papel kraff. La misma se colocar 
sobre el cielorraso.

250,0 M2 13,78$            3.445,00$       

7,02 Por provision y colocacion de lana de vidrio marca 
Isover 50mm con foil de aluminio. La misma se 
colocar sobre el cielorraso.

A 250,0 M2 20,14$            5.035,00$       

Subtotal rubro 8,00 3.445,00$                 

8,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
8,01 Gastos Grales.y Beneficio 1,0 GL -$                -$                

Subtotal rubro 9,00 7.800,00$                 

Subtotal Presupuesto 58.684,38$            

Plazo de entrega: 30 días a partir de la Orden de Compra
Mantenimiento de la oferta: Precios del día
Forma de Pago:  50%  anticipo / 40% por avance / 10% contra entrega

1- No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios,.
2- Alimentaciones de agua, eléctricidad se verificarán al inicio de los trabajos. 
3- No incluye detección incendio, alarmas y seguridad, ni trabajos en terraza ni azotea
4- No  incluye Equipamiento ni Mudanza 
5- Los precios no incluyen IVA
6- De aceptarse la contratación de los items que figuran como opcionales y/o alternativos en el presente presupuesto,

se deberá adicionar la parte de honorarios profesionales que correspondiere, como los Gastos Grales y Beneficios.

E: Items estimativo, suma en el total y subtotal. Estos pueden sufrir modificaciones y/o alteraciones en los costos.
A: Items alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza a otro item)

REFERENCIAS: 

NOTAS:


