
CRONOGRAMA CIERRE DE OBRA

Oficinas IATA

Edificio: Los Militares 5001 Piso 11

ABRIL 2013

mar-09 mie -10 jue-11 vie-12 sab-13 dom-14 lun-15 mar-16 mie -17 jue-18 vie-19 sab-20 dom-21 lun-22

Presentación y revisión del anteproyecto

Entrega del anteproyecto con correcciones

Aprobación del anteproyecto

Presentación del presupuesto

Aprobación del presupuesto

Inicio de obra

Plazo de Obra: 60 días corridos

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 21 de Junio

Firma del contrato arrendamiento y Permiso 

para inicio de obra


