

CLIENTE:	TUPPERWARE BRANDS	 contract AMBIENTES DE TRABAJO W O R K P L A C E S
OBRA:	Oficinas	
LUGAR:	Santa Fe 2743. Capital Federal	
FECHA:	27.08.2010	

MINUTA DE REUNION N° 04		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR TUPPERWARE BRANDS	Nancy Palumbo	nancy.palumbo@fullerarg.com.ar
	César Díaz	cesar.diaz@fullerarg.com.ar
	Andrea Palese	andrea.palese@fullerarg.com.ar
POR CONTRACT	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

PRESUPUESTO:

- . Se aprueba el presupuesto que considera la provisión e instalación del piso de madera PREFINISHED.
- . TUPPERWARE solicita presupuestar, para el piso 7, los cerramientos de los despachos de Dirección con tabiques de aluminio / vidrio / vinilo. Esto podrá considerarse como Economía y Demasia.
- . Central telefónica: Consultar los requerimientos a Diego Arias y cotizar.

CONTROL DE ACCESO:

- . El control de acceso a instalar en las oficinas y la planta baja debe ser compatible con el sistema existente en el edificio.
- . Se informará a la Administración del edificio que deberán agregar al sistema actual, de controles de acceso, las puertas de acceso al local, a la planta baja y al entrepiso desde la cochera.

MUDANZA:

- . Se solicita a CONTRACT realizar la cotización de la misma. Se adjunta a la Minuta el Instructivo de Mudanza.

VARIOS:

- . Se solicitan datos del gestor para para realizar las tramitaciones necesarias. Se adjuntan los mismos:
Arq. Luisa Panelli - Tel.: 4864 3585 - e mail: arqamitrano@ciudad.com.ar
- . Visita a Interieur Forma, próximo jueves 02/09 a las 16,00 hs.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.