

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ELEC NOR			
PROYECTO	REMODELACIÓN EN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 18-02-11	Inicio 15:30	Termino 16:30	
LUGAR	Oficinas Elecnor, piso 16 edificio SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Presentar layout, imágenes 3d y presupuesto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico 2. Arq. Claudia Mora 3. Maricel Pazzelli			
ELEC NOR	1. Lorenzo Lajarín 2. Carolina Chavarría			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar layout, Imágenes 3d, Presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto Pantallas
	B.- Layout Recepción

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto Pantallas					
A1	18-Feb	Se cotizara un vidrio laminada de 4+4, con color blanco opaco en interior.	P	Contract	
B.-Layout Recepción					
B1	18-Feb	- Se pide reformular la idea del nicho donde iba el logo, para que entre luz a la recepción. - Elecnor averiguara si vidrio de sala de reuniones es templado o laminado.	P R	Maricel Pazzelli Carolina Chavarría	

		Se averiguo, y es vidrio normal, no es templado ni laminado por lo que se puede perforar.			
B2	18-Feb	Se eliminara puerta de interior sala reuniones (la que da a los operativos), y se cambiara el lcd a ese muro de sala de reuniones.	P	Maricel Pazzelli	
B3	18-Feb	Se dejara puerta de recepción, lado operativos como puerta corredera.	P	Maricel Pazzelli	
B4	18-Feb	- Se reformulara idea de gigantografía para poder ocupar todas las áreas de la empresa. - Elecnor enviara boceto de página, para ver las imágenes.	P P	Maricel Pazzelli Elecnor	
B5	18-Feb	Se dejara puerta de recepción, lado operativos como puerta corredera.	P	Maricel Pazzelli	
C.-Requerimientos Generales					
C1	18-Feb	La mesa cotizada para privado gerente, se mantendrá el mismo modelo, pero se vera otro color de vidrio y de pata. (blanco)	P	Contract	
C2	18-Feb	- Cotizar sillas para puesto isla nuevo, de los siguientes modelos; - Silla "BEAUTY SINCRONICA" - Silla "STRONG VISITA" - Silla "AVIATOR CON BRAZOS NEW BRICK"	P	Contract	
C3	18-Feb	Se pide como nuevo requerimiento, cotizar escritorio, closet y cajonera tipo arturito para privado en área Alto Jahuel, símil a los existentes.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.