

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Godelius			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Godelius			
FECHA	Fecha 16/05/12	Inicio 13:30	Termino 16:00	
LUGAR	Showroom Bash y Visita a Oficinas Hydrochile			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mariano Moreno Barbara Mac Cawley			
GODELIUS	Cristián Ferrer			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Mobiliario de Línea en Showroom Bash Visita a Oficinas de Hydrochile Revisión de último layout con NOC incluido
TEMAS A TRATAR	A.- Mobiliario
	B.- Layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Mobiliario					
A1	16/05	Gerencia - Profundidad de cubiertas 80 cms. - Mesa de reunión ø 90 cms	P	Mariano Moreno	17/05/12
A2	16/05	Gerencia General - Profundidad de cubiertas 80 cms. - Mesa de reunión ø 110 cms - Colocar otra silla en mesa de reunión	P	Mariano Moreno	17/05/12

A3	16/05	Se solicita no dejar fijas mesas de kitchenette para tener flexibilidad.	I	Cristian Ferrer	16/05/12
B.-Layout y requerimientos varios					
B1	16/05	Conexiones electricas en Privados se solicita colocar en tabiques. Costado cajonera.	I	Cristian Ferrer	16/05/12
B2	16/05	Se solicita colocar pizarra en todos los muros opacos Norte de Privados.	P	Mariano Moreno	17/05/12
B3	16/05	Se solicita cambiar Privado costado de baño por sala de reunión para 4 personas.	P	Mariano Moreno	17/05/12
B4	16/05	Se solicita ver la posibilidad de colocar 2 puestos adicionales en NOC, dando un total de 8 puestos. Contract evaluará las posibilidades de esta solicitud.	P	Mariano Moreno	17/05/12

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración: A definir
LUGAR	A definir			
TIPO	A definir			
TABLA	A definir			
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.