

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Fepasa/ Puerto Ventana			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio ENAEX Piso 2			
FECHA	Fecha 25/07/12	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	El trovador 4253 Piso 2			
TIPO	Visita Obra 1			
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma Sergio Ubilla Barbara Mac Cawley			
FEPASA	Ivan Olate			
PUERTO VENTANA	Jorge Concha			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega de terreno Revisión de layout y detalles
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Entrega de Terreno					
A1	25/07	- Se hace entrega de terreno y se hacen observaciones de las condiciones de este. - DRS, ITO de ENAEX entregará informe.	P	DRS Diego Piña	25/07
A2	25/07	Fepasa y Puerto ventana evaluarán la incorporación de ITO.	P	Fepasa Puerto Ventana	
A3	25/07	Dependiendo de punto A2 es si Contract envía contrato visado por ENAEX o se	P	Contract Barbara	31/07

		revisa contrato enviado el 26/06 vía mail.		Mac Cawley	
A3	25/07	Se hace entrega de Boleta de Garantía Bancaria por anticipo.	PER	Contract Barbara Mac Cawley	
B.- Solicitud de nuevas consideraciones en layout y presupuesto					
B1	25/07	Se elimina una recepcionista en FEPASA	I	Fepasa Ivan Olate	
B2	25/07	Se solicita ubicación de fotocopidora y se ubica en plano.	I	Fepasa Ivan Olate	
B3	25/07	Gerente General Fepasa Silla principal considerar modelo Zeus.	I	Fepasa Ivan Olate	
B4	25/07	Puerta acceso Sector contabilidad Puerto ventana debe tener llave. Ver posibilidad de reutilizar alguna de accesos existente.	I	Puerto Ventana	
B5	25/07	Se fijan que todas las visitas de obras serán los días Miercoles a las 12:00	I	General	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01/08/12	Inicio: 12:00	Termino: 14:00	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 2			
TIPO	Visita de Obra 2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.